
４月 ７月 10月 １月 ４月 ７月 10月 １月

鹿児島県 志布志市
志布志町
上門地区

上門 既存プランが既に実質化している区域

有明町
野井倉下段地区

野井倉下段 既存プランが既に実質化している区域

有明町
伊﨑田鹿藤地区

伊﨑田鹿藤 既存プランが既に実質化している区域

有明町
伊﨑田山原地区

伊﨑田山原 既存プランが既に実質化している区域

松山町
泰野市之原地区

泰野市之原 既存プランが既に実質化している区域

松山町
泰野霧ヶ岳地区

泰野霧ヶ岳 既存プランが既に実質化している区域

志布志町
田之浦下原地区

田之浦下原 既存プランが既に実質化している区域

志布志町
志布志地区

東、志布志区

帖五区

夏井区

香月区

安楽区

森山区

田之浦、四浦区

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名 市町村名 対象地区 集落名
2019年度 2020年度

① ～ ④

① ～ ④

① ～ ④

① ～ ④

① ～ ④

① ～ ④

① ～ ④



４月 ７月 10月 １月 ４月 ７月 10月 １月

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名 市町村名 対象地区 集落名
2019年度 2020年度

鹿児島県 志布志市
志布志町
志布志地区

潤ケ野区

八野区

有明町
有明地区

伊﨑田区

有明区

通山区

蓬原区

原田区

野神区

山重区

松山町
松山地区

新橋区

泰野区

尾野見区

① ～ ④

① ～ ④

① ～ ④

① ～ ④

① ～ ④

① ～ ④

① ～ ④

① ～ ④

① ～ ④

① ～ ④

① ～ ④

① ～ ④



４月 ７月 10月 １月 ４月 ７月 10月 １月

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名 市町村名 対象地区 集落名
2019年度 2020年度

鹿児島県 志布志市
志布志町
森山道重地区

森山道重

志布志町
二反野鎌石地区

二反野鎌石

有明町
野井倉前原地区

野井倉前原

有明町
蓬原中野地区

蓬原中野

松山町
尾野見中村地区

尾野見中村

人・農地プランの実質化の取組
①　アンケートの実施
②　地図化による現況把握
③　話合い
④　プランの決定手続
注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。

①～③ ④

①～③ ④

①～③ ④①～③ ④

①～③ ④①～③ ④

① ～ ④


